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QIANJIANG EVENING

浙中生活·装修

众所周知，装修不是一件简单的事情，对

于初次装修什么都一知半解的小伙伴来说，

主材选购以及时间，更是一件头疼的事。

今天笔者谈谈自己装修中适时的购买和

安装主材的心得。

一、开工之前
1. 橱柜预定（需要出示厨房水电图，水

电施工阶段需要根据图纸进行厨房水电施

工，橱柜生产大约要25天）。

2. 燃气灶、烟机、水槽等需要在橱柜制

作前提前提供开孔的尺寸。

二、水电阶段
1. 确定蹲便器规格尺寸、马桶坑距等。

2. 打孔：在水电阶段最好把所有的孔都

打了，不然泥工做完再想打就会很大麻烦。

3. 热水器：热水器定位走管最好由商

家、施工方、业主一起确定一下。

4. 地暖：需要在做水电的时候走管，然

后泥工找平。

三、泥工阶段
1. 瓷砖：在水电阶段就应该选好，如果

需要工厂切割加工，就要多预留 2~3 天的制

作时间，保证瓦工进场后能及时送到（同时要

准备好填缝剂、十字定位卡等配件）。

2. 阳台、厨房、卫生间的地漏，在瓦工进

场的时候就需要准备好。

3. 门槛石：瓦工进场的时候就开始订

购，需要上门量尺寸，一般生产需要2~3天。

4. 室内门：瓦工在确定地面水平之后，

就需要木门商上门测量尺寸，一般需要35天

的生产时间。

5. 门套线：可以和房门一起订购，也可

以找木工制作，自己根据情况决定。

6. 封阳台：可以和瓦工同时进行，安装

好铝合金边框后需要瓦工师傅砌防水斜坡后

再装玻璃。

四、木工、油工阶段
1. 五金：像室内门锁具、拉手等，要在木

工环节根据自己家的情况，购买合适的五金。

2. 板材：如果是自己购买板材，一定要

在木工进场的时候就保证板材到位。

3. 油漆：如果是自购各种漆，则需在油

漆师傅进场之时准备好。

五、安装阶段
1. 厨卫集成吊顶在油漆退场的时候就

可以安装了。而吊顶电器一类也可以开始进

行采买安装了。

2. 橱柜：吊顶安装完之后就可以安装

了，同时需要到场的厨卫电器和必备品有：油

烟机、灶具、水槽等。

3. 热水器、热水循环泵：橱柜安装完成

后，或同时进行。

4. 插座开关：油漆退场之后，由水电师

傅安装。

5. 淋浴房、隔断：由厂家进行安装，石基

最好在泥工贴砖前预埋。

6. 地板：等其他安装基本完成后再装地

板，由厂家进行安装，可由厂家安装木踢脚

线、门压条、大直角等。

装修时很多人都会纠结一个问题:卧室

的衣柜是买成品的还是定做的呢？

笔者针对两种形式做一个比较，看完你

就知道自己家适合哪一种了。

1、从成本上看
成品的衣柜比定做的便宜，时间成本

低。定做的衣柜需要从板材，人工两方面计

算成本。现在的木工费用也不便宜，板材这

块儿成本对比比较明显，所以定做的衣柜价

格要贵一些。

2、从环保性能看
定做的衣柜可以自己选择板材，用户能

自主选择好一些的环保板材，比如实木颗粒

的 E1、E0 级板材。成品的衣柜几乎选择性

比较小，一般外行的人难分辨，容易选错。

3、从衣柜的样式来看
成品的衣柜样式一般比较多样，但一般

高度都是特定的规格。

定做的衣柜可以根据自己卧室的大小和

个人喜好来设计长宽高，灵活度大。

4、从质量看
成品衣柜为了外观好看，一般会使用各

种技术处理，一般人判断不了内部架构的质

量问题。定做的衣柜可以根据需求进行防潮

防腐处理，质量相对是自己可以把控的。

最全的装修主材购买顺序

对比成品卧室柜 定做柜子的优劣势


